
ＨＰ作業部会

「勘案すべき要素項目」

１．ＨＰの機能設計から本番移行の流れ（素案） ２０１７／９／１５ ＴＭ

１．基本情報（入力）
(1)現行ＨＰ
＊市のパイロット事業
①目的・目標
②メニュー構成 他
(2)日の里まちづくり計画
(3)広報ひのさと
(4)意見、提案など
①まちづくりワークショップ
②広報部会全体会議 他

２．ＨＰ作業部会（プロセス）

計画案の作成

(1)ＨＰ機能の設計

(2)ＨＰの組織運営

＊人間系

協議会の目的（規約他）、組織図（責任・権限他）など ＊地域住民：個人の価値観やライフスタイルの多様化

３．基本計画書（出力） ☆

(1)目的・目標・必要性
(2)ＨＰの機能仕様
メニュー構成など
★設計品質の確保
(3)ＨＰの組織運営
(4)実効性のある啓発
活動など

Ｃ．手続き （確認、承認）

（1）会長、役員会
（2）広報部会全体会議

５．発注仕様 ☆
(1)ＨＰの機能仕様
メニュー構成 他

(1) WordPressなどCMSの利用による拡張性、保守性、工期の確保
(2)試作品（プロトタイピング）による、ＨＰの機能と操作性の事前確認

７．本番移行☆
(1)移行準備
(2)本番開始
(3)本番フォロー

Ｂ．ＨＰ事業者

６．ＨＰ事業者
ＨＰの製作
コンピュータ処理
★製作品質の確保

Ａ．プロジェクトの目標
(1)ＨＰの機能、品質
(2)工期
(3)妥当な費用 他

①プロジェクト管理
・リスクマネジメント
・基本スケジュールの確保

４．ＨＰ事業者
確定 ☆

☆印は手続き

＊ＨＰ作業部会の役割及び、「今後の進め方」に関連して

Ｄ．ＨＰ事業者の要件
①ＨＰの機能・品質
②工期 ③費用など


