
３．次期ＨＰの全体スケジュール（素案） ＊ケース１ ２０１７／９／１５　TM

責任者 ５月

担当 ２ ９ １６ ２３ ３０ ６ １３ ２０ ２７ ４ １１ １８ ２５ １ ８ １５ ２２ ２９ ５ １２ １９ ２６ ５ １２ １９ ２６ ２ ９ １６ ２３ ３０ ４

Ａ 基本スケジュール（ケース１） ▲広報部会全体会議 ▲広報部会全体会議 ▲広報部会全体会議 ▲広報部会全体会議

(1)ＨＰ事業者へ発注仕様提出（10月１週） (2)ＨＰ製作完了（１月末） （新年度協議会交代）

　　　ＨＰ事業者　①試作品（プロトタイピング）　②製作・テスト 　総合テスト 　　準本番 ▼本番開始（４月１日）

Ｂ 作業スケジュール（略）

１ 前提条件、活動方針など

２ ＨＰの目的、目標など

３ 現行ＨＰに対する意見反映

４ (1)ＨＰ機能
①メニュー構成、画面
　　メニュー構成一覧表
②トップ画面の構成
③投稿画面
④投稿記事表示画面
⑤管理データの採取

⑥ＨＰ投稿権限付与
画面、帳票関連 ＨＰ投稿に関する運用管理の検討

№ 主要作業項目
４月１２月２０１７年１０月 １１月 ２０１８年１月 ２月 ３月

当基本スケジュールの前提

(1)４月１日本番開始

(2)ＨＰの製作工期４ケ月

(3)当基本スケジュール案は、必要性を基に作成、実現性は考慮していない。 ⇒ ケース１


