

時間軸

**基本構想**  
\* 理念、基本方針など



**計画(基本～実行計画)**  
\* 実現性の視点、実行保証



**設計(基本・詳細)\***

**制作・テスト\***

\* パートナー企業が主導

## 基本計画書

1. 基本的考え方
2. 前提条件
3. HPの目的・目標など
  - (1)HPの目的・目標など
  - (2)目指したい将来の日の里の  
まちの姿
  - (3)実現するためのシナリオ
  - (4)HPの果たすべき役割、必要性
  - (5)新たなコンセプト創りなど
4. HPの機能概要
  12. 全体スケジュール
  13. 実行体制など

1. 基本的考え方
2. 前提条件
3. HPの目的・目標など
4. HPの機能仕様(発注仕様)
5. 基本設計、詳細設計
6. 制作
7. テスト計画
9. 移行計画
10. HPの利活用の促進計画
11. 予算計画、費用管理
12. 全体スケジュール
13. 実行体制など

1. 次期HPの「開発工程」の定義
  - (1)次期HPの「開発工程」は、①基本構想 ②計画(基本～実行) ③設計(以下略)とする。
2. 計画書の策定
  - (1)計画書の名称は「基本計画書」とし、①～③以降本番移行までを含む。  
\* 基本構想書は策定しない
  - (2)各開発工程の節目で、レビューを行い、会長承認を得て、次の工程へ進む。
3. 基本構想の重視
  - (1)基本構想は、次期HPの質を決め、中長期的なHPの利活用の行方をも左右する。
  - (2)検討過程も開示し、地域全体の情報共有を行う。

## 事前調査

4. 日の里HPの開発規模、発注仕様(要件定義)の特徴 \* 市や企業のHPに比べて
  - (1)次期HPの画面表示の大部分は、投稿記事の表示、このため、他のHPに比べ、開発規模は小さい。
  - (2)相性(移植性)のよい「HPひな形ソフト」を使用すると、工期が短縮される。